

Rada města Jílové

Z Á P I S

z 5. schůze Rady města Jílové ve volebním období 2018 - 2022

dne 13. 2. 2019

Místo konání: MěÚ Jílové – kancelář starosty města

Přítomni: 7 členů RMJ - Miroslav Kalvas, Ing. Kateřina Sýkorová, Ing. Zdeněk Frkal,
Ing. Olga Hřebíčková, Pavel Mošner, Bc. Milan Tejmer, Petra Drugová
Ing. Radka Tomanová – tajemnice MěÚ

Omluveni:

Zápisem pověřena: Eva Černá

1. Zahájení

Schůzi Rady města Jílové zahájil v 15:00 hodin starosta města, který konstatoval, že je přítomno všech 7 členů RMJ. Rada města Jílové je usnášeníschopná.

2. Schválení programu jednání

Návrh usnesení:

Rada města Jílové

A) schvaluje program 5. schůze Rady města Jílové dne 13. února 2019

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Smlouvy, dohody
- 4) Závěr

HLASOVÁNÍ:	PRO: 7	PROTI: 0	ZDRŽEL SE: 0
-------------------	---------------	-----------------	---------------------

Usnesení č. 132/2019/R (bod č. 2)

Rada města Jílové

A) schvaluje program 5. schůze Rady města Jílové dne 13. února 2019

- 1) Zahájení
- 2) Schválení programu jednání
- 3) Smlouvy, dohody
- 4) Závěr

3. Smlouvy, dohody

- *materiál č. 05/03/01/2019/R – Dodatek číslo 3 smlouvy o dílo „Přístavba požární zbrojnice a zpevněné plochy v Jílovém u Děčína“*

Důvodová zpráva:

Předmětem dodatku číslo 3 je souhrn víceprací a méněprací, které vznikly za období od 1. 7. 2018 do 30. 11. 2018. Detailní popis je přílohou tohoto materiálu, jedná se hlavně o

- změnu části svítidel na svítidla s nouzovým režimem,
- příplatek za barevnost omítky,
- nutnost zazdění oken ve 3. a 2. NP bývalého objektu CO,
- otlučení štítu budovy CO tak, aby nedocházelo k poškození novostavby,
- změna typu vstupních jednotek a telefonních jednotek, otevírání dveří na čip,
- přípojka telefonního kabelu pro případnou potřebu telefonní linky do místnosti krizového řízení města,
- přívod kabelu na dataprojektor v místnosti 3.02,
- změna materiálu obvodových zdí místnosti 3.03 z důvodu únosnosti
- změna specifikace cvičné horolezecké stěny
- venkovní vodovodní ventil pro potřeby OMH.

Vícepráce a méněpráce jsou v hodnotě 591 347,00 Kč bez DPH, celkem tak dochází k navýšení ceny o 591 347,00 Kč bez DPH (715 529,87 včetně DPH).

Druhým předmětem je změna termínu dokončení stavby z důvodu klimatických podmínek (březen 2018 – 2 týdny přerušení) a z důvodu dodržení technologických termínů při vysychání zdiva a podlah (6 týdnů i při použití vysoušečů). Text dodatku byl schválen zhotovitelem a centrem pro regionální rozvoj (poskytovatel dotace).

Stanovisko OSMŽP:

OSMŽP doporučuje výše uvedená usnesení schválit.

Návrh usnesení:

Rada města Jílové

- A) *schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 1. 2018, mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a společností Děčínský stavební podnik s.r.o., se sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín II, IČ: 47781483, zastoupenou p. Alešem Adamem, jednatelem společnosti, jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce a změna termínu dokončení investiční akce „Přístavba požární zbrojnice a zpevněné plochy v Jílovém u Děčína“*
- B) *pověřuje starostu města, podepsáním dodatku číslo 3 smlouvy o dílo uvedené v písm. A) tohoto usnesení*

HLASOVÁNÍ:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 133/2019/R (bod č. 3)

Rada města Jílové

- A) **schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 1. 2018, mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a společností Děčínský stavební podnik s.r.o., se sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín II, IČ: 47781483, zastoupenou p. Alešem Adamem, jednatelem společnosti, jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce a změna termínu dokončení investiční akce „Přístavba požární zbrojnice a zpevněné plochy v Jílovém u Děčína“**
- B) **pověřuje starostu města, podepsáním dodatku číslo 3 smlouvy o dílo uvedené v písm. A) tohoto usnesení**

- *materiál č. 05/03/02/2019/R – Dodatek číslo 4 smlouvy o dílo „Přístavba požární zbrojnice a zpevněné plochy v Jílovém u Děčína“*

Důvodová zpráva:

Předmětem dodatku číslo 4 je souhrn víceprací a méněprací, které vznikly za období od 1. 12. 2018 do 7. 2. 2019. Jedná se hlavně o

- instalace erbu na budovu za použití plošiny,
- potrubí ústředního topení v délce 30 metrů – nebylo ve výkazu výměr,
- vyrovnání podlahy stěrkou v místnosti 3.02 – nebylo součástí výkazu výměr,
- dodávka a montáž 1 kusu topného tělesa – nebylo součástí výkazu výměr,
- doplnění soklů v garáži z důvodu lepší údržby prostoru.
-

Vícepráce a méněpráce jsou v hodnotě 62 379,00 Kč bez DPH. Celkem tak dochází k navýšení ceny o 62 379,00 Kč bez DPH (75 478,00 včetně DPH).

Text dodatku byl schválen zhotovitelem a nyní byl zaslán ke kontrole centru pro regionální rozvoj (poskytovatel dotace). Po jeho schválení bez připomínek bude možno dodatek se zhotovitelem uzavřít.

Stanovisko OSMŽP:

OSMŽP doporučuje výše uvedená usnesení schválit.

Návrh usnesení:

Rada města Jílové

- A) *schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 1. 2018, mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a společností Děčínský stavební podnik s.r.o., se sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín II, IČ: 47781483, zastoupenou p. Alešem Adamem, jednatelem společnosti, jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce investiční akce „Přístavba požární zbrojnice a zpevněné plochy v Jílovém u Děčína“*
- B) *pověřuje starostu města, podepsáním dodatku číslo 4 smlouvy o dílo uvedené v písm. A) tohoto usnesení*

HLASOVÁNÍ:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 134/2019/R (bod č. 3)

Rada města Jílové

- A) schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 1. 2018, mezi městem Jílové, se sídlem Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, IČ: 00261408, zastoupeným p. Miroslavem Kalvasem, starostou města, a společností Děčínský stavební podnik s.r.o., se sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín II, IČ: 47781483, zastoupenou p. Alešem Adamem, jednatelem společnosti, jehož předmětem jsou vícepráce a méněpráce investiční akce „Přístavba požární zbrojnice a zpevněné plochy v Jílovém u Děčína“**
- B) pověřuje starostu města, podepsáním dodatku číslo 4 smlouvy o dílo uvedené v písm. A) tohoto usnesení**

→ *Ing. Hřebíčková: dotázala se, zda se uvažuje o pořízení nového služebního vozidla pro potřeby Městské policie Jílové.*

→ *ST: odpověděl, že rozpočet města se nachází v přebytku téměř 4 miliony korun (jedná se o reálné úspory roku 2018), tím pádem je prostor pro pořízení tohoto vozidla.*

4. Závěr

Schůzi 5. RMJ ukončil starosta v 15:35 hodin.

Zápis vyhotovila 15. 2. 2019 Eva Černá

Kniha zápisů RMJ č. 1- volební období 2018 – 2022, str. 29 – 30

Miroslav Kalvas, v. r.
starosta města

Ing. Kateřina Sýkorová, v. r.
místostarostka města