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MĚSTO JÍLOVÉ 

RADA MĚSTA JÍLOVÉ 

 

KOMISE INVESTIČNÍ A VÝSTAVBY 
 

Schůze, zasedání, jednání č. :  04-2023/08-KIV 

 

Místo jednání: Městský úřad Jílové, kancelář místostarostky   

Datum a čas jednání: 17.08.2023 (začátek: 16.05 hod., konec: 17.35 hod.) 

Specifikace jednání:  zasedání  

Přítomni:  Ing. Jiří Kulhánek, Petra Drugová, Miroslav Hloušek, 

 Michal Huček, Jaromír Jarkovský 

Přizváni: Mgr. Lucie Hloušková - místostarostka 

 
  

 

Program jednání: 

I. Investiční akce realizované a probíhající v letošním roce  

II. Pečovatelská služba Jílové 
 

 

 

I. Investiční akce realizované a probíhající v letošním roce  
 

Členové komise byli seznámeni s aktuálním stavem u investičních akcí realizovaných a probíhajících 

v letošním roce: 

1. Sportovně rekreační areál Kamenná – probíhá realizace 1. etapy, která zahrnuje hrubé terénní 

úpravy v celé ploše, altán a zpevněnou plochu pro mládež, altán a zpevněnou plochu pro seniory, 

otevřený amfiteátr, piknik zónu, in-line dráhu, dětské hřiště bez hracích prvků, výběh pro psy, cesty, 

chodníky, vyhlídky, veřejné osvětlení, inženýrské sítě. Předpokládaný termín dokončení 06/2024. 

2. Stavební úpravy bytového domu č.p. 183-186, ulice Nová – probíhá realizace, stavba 
zahrnuje výměnu oken i s parapety za okna plastová, výměnu MIV s okny v bytech s lodžií a opravu 

dotčených povrchů i se zábradlím, nové přístřešky před hlavními vstupy, výměnu vstupních dveří a 

poštovních schránek. Předpokládaný termín dokončení 3.11.2023. 

3. Odstranění objektu Sukova 37, Jílové (Rudý dům) – je podepsaná smlouva o dílo, zahájení 

prací 02.10.2023. 

4. Rekonstrukce kotelny zámku Jílové – probíhá realizace, předpokládaný termín dokončení 

31.08.2023. 

5. Oprava střechy budova ZŠ Mírové nám. 227, Jílové – stavba začala v březnu 2022, s ohledem 

na omezení vyplývající z termínů stanovených orgány ochrany přírody (letní kolonie netopýra 

velkého) byla stavba dokončena 30.06.2023. 

6. Rekonstrukce střechy přístavby ZŠ Mírové nám. 227, Jílové – předmětem akce je zejména 

výměna střešní krytiny, instalace izolační vrstvy pod krytinou a instalace nového zateplení prostoru 
střechy, instalace stříšky na zděný větrací komín, demontáž, revize a dopojení hromosvodu. Stavba 

byla zahájena 14.08.2023, předpokládaný termín dokončení je 31.10.2023. 

7. Stavební úpravy a dodání vybavení ZŠ Školní, Jílové – stavební úpravy budou provedeny 
v kancelářích personálu, sborovně a zasedací místnosti, jedná se o kompletní rekonstrukci 

dotčených prostor, provedení výměny rozvodů vody a elektro, koncových prvků ZTI a 
elektroinstalace, podlahových krytin, podhledů, krytů instalačních šachet, vnitřních dveří a provedení 
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výmalby prostor. Nedílnou součástí je dodávka nového nábytkového vybavení dle obecné 

specifikace navržené projektantem. Realizace probíhá, předpokládaný termín dokončení 03.09.2023. 

8. Rekonstrukce objektu ZŠ Kostelní ulice – probíhá realizace 1. etapy, která zahrnuje zejména 

provedení sanace zdiva proti vlhkosti, provedení nové dešťové kanalizace, opravu splaškové 
kanalizace, opravu povrchů, výměnu oken a dveří v 1PP vč. vstupních dveří do objektu od kostela. 

Realizace probíhá, předpokládaný termín dokončení je 30.09.2023. 

9. Rekonstrukce kuchyně MŠ Za koupalištěm, Jílové – předmětem akce je provedení 
rekonstrukce kuchyně a revitalizace gastro provozu v budově MŠ Za koupalištěm. Stavba probíhá, 

předpokládaný termín dokončení 30.09.2023. 

10. Autobusová zastávka u DS Smith – předmětem akce je vybudování autobusové zastávky mimo 

hlavní silnici u fotbalového hřiště FK Jílové, přechodu pro chodce a veřejného osvětlení. Byla podaná 
žádost o dotaci na MMR ČR z programu IROP a rozhodnutí o poskytnutí dotace město obdrželo 

12.06.2023 (celkové náklady 10.099.706,26 Kč, poskytnutá dotace 8.584.750,32 Kč). Administraci 

výběrového řízení pro výběr zhotovitele zajišťuje společnost GRANTEX management. Termín 
dokončení díla je podmínkami poskytovatele dotace stanoven do 30.11.2024.    

 
 

II. Pečovatelská služba Jílové 

 

Místostarostka Mgr. Hloušková seznámila členy komise s problematikou pečovatelské služby. Nejdříve 

informovala o schůzce s nájemníky v budově pečovatelské služby, která se uskutečnila 19.06.2023. 
Nájemníkům bylo sděleno, že v případě rekonstrukce bude nutná rozsáhlejší rekonstrukce, která nebude 

možná za jejich účasti. V současné době má město několik volných bytů, proto bylo nájemníkům 
nabídnuto přestěhování na Javorskou ulici č.p. 37, případně do Nové ulice, ale nikdo z nájemníků nemá 

zájem. Nájemníci byli současně informováni, že možnou variantou by mohlo být vybudování nového 
pobytového zařízení pro seniory. 

 

Následně místostarostka informovala o jednání na Krajském úřadě Ústeckého kraje, odbor sociálních 
věcí, týkajícího se vybudování nového pobytového zařízení (domov pro seniory) na území města Jílové a 

k zajištění pečovatelské službě, které se uskutečnilo 26.07.2023. Kraj zajišťuje dostupnost sociálních 
služeb na svém území v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb (dále jen 

„Střednědobý plán rozvoje“) a určuje síť sociálních služeb na svém území. Podmínkou pro financování ze 

státního rozpočtu a rozpočtu kraje je zařazení sociální služby do Základní sítě Ústeckého kraje (dále jen 
„Základní síť kraje“). Do Základní sítě kraje jsou zařazeny pouze sociální služby poskytované v souladu se 

Zákonem o sociálních službách v souladu s aktuálně platným Střednědobým plánem rozvoje a jeho 
prováděcím dokumentem mapujícím potřebnost služeb a kapacit v jednotlivých regionech Akčním plánem 

rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji (dále jen „Akční plán“).  

 
Vizí Ústeckého kraje je nejprve poskytování péče v přirozeném/domácím prostředí za využití terénních 

sociálních služeb péče – pečovatelské služby. Od roku 2022 je plnění vizí a požadavků Ústeckého kraje 
kontrolováno v režimu veřejnosprávní kontroly. Pokud by měl poskytovatel zájem o zařazení 

Pečovatelské služby do Základní sítě kraje, bude smluvně zavázán k plnění těchto vizí a požadavků 
Ústeckého kraje. Zástupci města budou s krajským úřadem dále jednat z důvodu zařazení naší 

Pečovatelské služby do Základní sítě kraje a prováděcího dokumentu Akčního plánu rozvoje. 

 
 

 

Zápis provedla v Jílovém, dne: 17.08.2023 
Petra Drugová, v. r. 
člen Komise investiční a výstavby 
 
 

Zápis schválil: 
Jiří Kulhánek, v. r.  
předseda Komise investiční a výstavby 


