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MĚSTO JÍLOVÉ 
RADA MĚSTA JÍLOVÉ 

 

KOMISE INVESTIČNÍ A VÝSTAVBY 
 

Schůze, zasedání, jednání č. :  19-2021/11-KIV 
 

 

Místo jednání: Městský úřad Jílové, kancelář č. 21 

Datum a čas jednání: 29. 11. 2021 (začátek: 16:05 hod., konec: 17:05 hod.) 

Specifikace jednání:  zasedání 

Přítomni:  Ing. Jiří Kulhánek, Petra Drugová, Mgr. Lubomír Michalec, 
 Jiří Pokorný 

Omluven: Ing. Kamil Šembera 
 

Přizváni: Tomáš Bouška – referent OEI 
   
  
 

Program jednání: 

I. Sportovně-rekreační park Kamenná   
 

 

 

 

I. Sportovně-rekreační park Kamenná   
 

Referent investic p. Tomáš Bouška informoval členy komise o dokončení projektové dokumentace na akci 
Sportovně-rekreační park Kamenná. Stavba je členěna na následující objekty a technická a technologická 
zařízení: 
SO 00 – hrubé terénní úpravy (HTÚ) 
SO 01 – hřiště pro malou kopanou 
SO 02 – universální hřiště 
SO 03 – hřiště pro beachvolejbal 
SO 04 – workoutové hřiště 
SO 05 – skatepark 
SO 06 – zázemí areálu sportovišť 
SO 07 – tribuna pro diváky + sklad nářadí u hřiště pro malou kopanou 
SO 08 – altán a zpevněná plocha pro mládež 
SO 09 – altán a zpevněná plocha pro seniory 
SO 10 – otevřený amfiteátr 
SO 11 – piknik zóna 
SO 12 – in-line dráha 
SO 13 – dětské hřiště 
SO 14 – výběh pro psy 
SO 15 – cesty, chodníky, vyhlídky 
SO 16 – zeleň  
SO 17 – veřejné osvětlení 
SO 18 – inženýrské sítě 
SO 19 – parkoviště  
 



2 

 

Dle projektové dokumentace jsou předpokládané celkové náklady rozpočtovány na 74.853.761 Kč bez 
DPH (90.573.051 Kč vč. DPH). V návrhu rozpočtu města na rok 2022 je v investicích navrženo 30 mil. Kč 
na realizaci I. etapy. 
  
V současné době je nutné udělat odborné stanovení posloupnosti prací a určit soubor stavebních objektů 
pro I. etapu výstavby parku. Tento výběr je zásadní pro zadání veřejné zakázky, vyhledání dotačního 
titulu a podání žádosti o dotaci, logickou vazbu mezi stavebními objekty, realizovatelnost výstavby, 
stanovení reálného časového rozsahu realizace výstavby I. etapy a možnost samostatného využívání 
části parku veřejností již po dokončení I. etapy. Rozsah a dokončení I. etapy prací by mělo být takové, 
aby bylo umožněno celý projekt dokončit kdykoliv v následném období bez zásadních omezení funkce 
objektů dokončených v I. etapě. 
 
Odborné stanovení posloupnosti prací nelze provést bez podrobné znalosti projektové dokumentace. 
K určení souboru stavebních objektů pro I. etapu je potřeba nejen dobrá znalost projektové 
dokumentace, ale také rozhodnutí, které stavební objekty by byly v první fázi nejlepší pro obyvatele 
města. Komise doporučuje vytvořit pracovní skupinu, ve které budou nejen odborníci, ale také zástupci 
města. Odborníky by měli být v pracovní skupině autorský dozor, stavební dozor a člen komise investiční 
a výstavby. Dle sdělení referenta investic p. Tomáše Boušky byl pro výkon autorského a stavebního 
dozoru předběžně osloven zhotovitel projektové dokumentace AK Stránský, který potvrdil, že může oba 
dozory zajistit. Členem pracovní skupiny by měl být i zástupce OMH MÚ Jílové, neboť tento odbor bude 
zajišťovat správu a údržbu zrealizované části parku.  
 
Komise doporučuje vytvořit pracovní skupinu pro přípravu zadávacího řízení I. etapy ve 
složení: autorský a stavební dozor zajištěný zhotovitelem PD AK Stránským, člen komise 
investiční a výstavby (předseda Ing. Jiří Kulhánek), starosta města, místostarostka města, 
tajemnice MÚ, referent investic, zástupce OMH.    

 hlasování:  pro – 4  proti – 0 zdržel se – 0 

 
 
 

Zápis provedla v Jílovém, dne: 29. 11. 2021 
Petra Drugová, v. r. 
člen Komise investiční a výstavby 
 
 

Zápis schválil: 
Jiří Kulhánek, v. r.  
předseda Komise investiční a výstavby 


