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MĚSTO JÍLOVÉ 
RADA MĚSTA JÍLOVÉ 

 

KOMISE INVESTIČNÍ A VÝSTAVBY 
 

Schůze, zasedání, jednání č. :  16-2020/11-KIV 

 

Místo jednání: Jílovský zámek, 1. patro – velký sál 

Datum a čas jednání: 5. 11. 2020 (začátek: 15.00 hod., konec: 16.45 hod.) 

Specifikace jednání:  zasedání 

Přítomni:  Ing. Jiří Kulhánek, Petra Drugová, Mgr. Lubomír Michalec, 
  Jiří Pokorný, Ing. Kamil Šembera (příchod v 15.15 h) 

Přizváni: Ing. Karel Šohaj – vedoucí OSMŽP MěÚ Jílové 
 Tomáš Bouška – referent OEI MěÚ Jílové 
  
 

Program jednání: 
I. Oprava střechy na objektu Teplická 180, Jílové  
II. PD na výměnu plynových kotelen v panelovém domě Nová 183-186, Jílové  
III. Poptávka na vypracování PD na výměnu oken v panelovém domě Nová 183-186, 

Jílové   
IV. Zpřístupnění 2. patra Jílovského zámku při průvodcovské službě  

 

 

 
 

I. Oprava střechy na objektu Teplická 180, Jílové   

Vedoucí OSMŽP MěÚ Jílové Ing. Karel Šohaj informoval komisi o průběhu opravy střechy na objektu 
Teplická 180, Jílové. Z kontrolních dnů vyplynuly dva body k řešení, které žádá projednat v komisi. 
Prvním bodem je barevné řešení nad nižší střechou, kde navrhuje na štít i na římsy pod střechou 
použít na fasádu světlejší šedou, stejnou jako u nové zbrojnice. Druhým bodem je použití perlinky na 
štítu. 

Z diskuze k barevnému řešení nad nižší střechou vyplynulo, že odstíny šedé barvy jsou asi vhodné, ale 
komise doporučuje konzultovat tuto záležitost s AK architektonickou kanceláří Děčín Ing. arch. 
Stránským, který se podílel na PD u hasičské zbrojnice a bude schopný lépe zhodnotit vhodnost 
barevného provedení navazující budovy. 

Jiří Kulhánek konstatoval, že by se měl štít zateplit, neboť se neví, jak bude vrchní podlaží v budoucnu 
využito, ale je předpoklad, že se bude vytápět. Nyní je třeba přizpůsobit veškeré detaily fasády se 
střechou (kouty, přesahy, závětrné lišty…), aby se zbytečně nic při další etapě rekonstrukce objektu 
nepředělávalo. I okno na stávající fasádě, patřící k hasičské zbrojnici, bylo osazováno tak, že na 
fasádu bude aplikován cca 100 mm izolant. 

Členové komise schvalují zateplení štítu na objektu Teplická 180, Jílové v rámci opravy 
střechy. 

hlasování:  pro – 4  proti – 0 zdržel se – 0 

 

V 15.15 h Kamil Šembera příchod do zasedání, počet členů komise 5. 
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II. PD na výměnu plynových kotelen v panelovém domě Nová 183-186, Jílové   

Referent OEI MěÚ Jílové p. Tomáš Bouška členy komise informoval o uzavřené smlouvě o dílo 
s panem Karlem Matouškem na zpracování PD k posouzení umístění a počtu plynových kotelen a jejich 
rekonstrukci v bytovém domě Nová 183-186, Jílové. Původní předpoklad na přesunutí jedné kotelny 
do přízemí p. Matoušek přehodnotil a telefonicky p. Boušku informoval, že došel k rozhodnutí 
ponechat kotelny nahoře, samostatně pro každý vchod jednu. Důvody jsou nejen technologické, ale 
také požárně – bezpečnostní. 

Z diskuze vyplynulo, že ponechání kotelen nahoře je levnější variantou, se kterou se komise 
ztotožňuje. Důvody k přemístění kotelny dolu můžou být následující: pohodlnější zajištění servisu, 
snadnější vyregulování soustavy, zatíženost stropních konstrukcí. Naopak ponecháním kotelen nahoře 
se ušetří za komín a za opatření pro splnění protipožárních podmínek. Při zvolení jedné kotelny by se 
jednalo o kotelnu nad 50 kW a nutnost splnit přísnější legislativní podmínky, navíc hrozí při jakékoliv 
poruše, že bude bez teplé vody a tepla celý dům, nikoliv jen jeden vchod. 

Komise doporučuje zamyslet se nad tím, jak zpohodlnit a lépe zpřístupnit prostory pro servis kotelen 
pod střechou. Dále komise doporučuje zpětné protipožární ventily na plyn zvolit minimálně dva.  

Bylo domluveno, že před dokončením PD bude p. Matouška kontaktovat Jiří Pokorný, aby mu předal 
postřehy z jednání komise.   

Komise se ztotožňuje s rozhodnutím p. Karla Matouška o ponechání plynových kotelen 
v panelovém domě Nová 183-186, Jílové nahoře, pro každý vchod zvlášť.  

hlasování:  pro – 5  proti – 0 zdržel se – 0 

 
 
III. Poptávka na vypracování PD na výměnu oken v panelovém domě Nová 183-
186, Jílové   

Ing. Karel Šohaj informoval členy komise o harmonogramu obnovy panelového domu Nová 183-186, 
Jílové, který schválilo zastupitelstvo města dne 8.9.2020. Dle schváleného harmonogramu je postup 
obnovy objektu následující: 
rok 2020 – zpracování PD na rekonstrukci kotelen a otopného systému, zpracování PD na výměnu 
oken a provedení nových vstupů do objektu 
rok 2021 – rekonstrukce kotelen a otopného systému 
rok 2022 – výměn oken a provedení nových vstupů do objektu 

Členům komise byl předložen návrh poptávky na vypracování PD na výměnu oken v panelovém domě 
Nová 183-186, Jílové. Požadovaným rozsahem stavebních úprav je výměna oken a balkonových sestav 
(lodžií), návrh nových odlehčených přístřešků před všemi vstupy, výměna vstupních dveří atd.  

Členové komise se s poptávkou blíže seznámí a své případné připomínky předají do 
27.11.2020.  
 
Ing. Karel Šohaj požádal komisi o bližší spolupráci při řešení rozhodování alternativ u různých akcí. 
Z diskuze k dané problematice vyplynulo, že nejlepší je, když bude komise kontaktována již 
v prvopočátku, aby se mohla vyjádřit už k zadání poptávky (případně výběrového řízení) pro výběr 
zhotovitele projektové dokumentace. V prvotní fázi můžou být členové komise nápomocni tím, že 
předají své postřehy, na co se při tvorbě zadání zaměřit. Pokud budou v průběhu realizace přesně 
definovány možné alternativy (tj. zhodnocení výhod a nevýhod daných možností s doporučením 
projektanta, či stavebního dozoru atd.), může komise vyjádřit svůj postoj k dané problematice. 
 
 
IV. Zpřístupnění 2. patra Jílovského zámku při průvodcovské službě 

OVVSČ MěÚ Jílové by chtěl na základě podnětů návštěvníků Jílovského zámku zpřístupnit při 
průvodcovské službě nedodělané 2. patro, proto byla komise požádána o radu, za jakých podmínek by 
bylo možné zpřístupnění realizovat. Na zpřístupnění uvedeného patra se dotazují především 
návštěvníci, kteří v těchto prostorách vyrůstali.  

Místnost nad krbovým sálem proti schodům má udělanou provizorní dřevěnou podlahu. Sem by se 
mohly dát těžké vitríny, do kterých by se umístily jakékoliv starožitnosti, a dále by se mohl do této 
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místnosti dát oltář uskladněný na zámku. Středem zbývajících částí patra vede nedodělaná provizorní 
dřevěná podlaha, která by mohla sloužit k pohybu návštěvníků. Návrh paní Evy Horové, referentky 
kultury je pořízení vymezovacích lan, která by vymezovala, kam by návštěvníci mohli vstupovat.  

Členové komise provedli místní šetření ve 2. patře Jílovského zámku. Dle komise je vodící lano 
nedostačující, neboť především pro děti není pevnou oporou a překážkou. Komise doporučuje jako 
vhodnější bezpečností prvek oboustranné zábradlí s uchycením do trámů (odhadované náklady cca 30 
až 40 tis. Kč). Umístění zábradlí komise doporučuje projednat s Mgr. Sellnerovou z NPÚ Ústí nad 
Labem. V případě potřeby nabízí Jiří Kulhánek, že uvedené opatření s NPÚ předjedná. Není vhodné 
prostory zpřístupňovat většímu počtu návštěvníků.  

 

 

Zápis provedla v Jílovém, dne: 5. 11. 2020 
Petra Drugová, v. r. 
člen Komise investiční a výstavby 
 
 

Zápis schválil: 
Jiří Kulhánek, v. r. 
předseda Komise investiční a výstavby 


