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MĚSTO JÍLOVÉ 
RADA MĚSTA JÍLOVÉ 

 

KOMISE INVESTI ČNÍ A VÝSTAVBY 
 

Schůze, zasedání, jednání č. :  11-2018/05-KIV 

 

Místo jednání: Městský úřad Jílové,  kancelář č. 21 

Datum a čas jednání: 16. 5. 2018 (začátek: 17.05 hod.   konec: 17.45 hod.) 

Specifikace jednání:  zasedání 

Přítomni:  viz prezenční listina v příloze    
 
Program jednání: 
I.  Informace k investičním akcím města 
II.  Prodej budovy OMH, B. Němcové 139, Jílové 

__________________________________________________________________________________ 

I. Informace k investičním akcím města   
 
Na jednání komise byl přizván referent OSMŽP MÚ Jílové, Bc. Tomáš Sosna, který komisi informoval o 
aktuálním stavu investičních akcí.  
 
V lednu 2018 byla dokončena a předána do užívání zrekonstruovaná tělocvična základní školy na 
sídlišti. Kromě původně plánované výměny podlahy a světel došlo k rozšíření zakázky o osazení vstupu 
do nářaďovny, přemístění ovládání světel vedle vchodových dveří, umístění nové zásuvky k jižní 
straně, výměnu obložení stěn a obkladů topných těles. Severní část oken se neosadila dle původního 
plánu žaluziemi, ale závěsovými sítěmi. Celkové náklady činily 1 771 627 mil. Kč. 
 
Na konci ledna byla instalována nová autobusová zastávka u papíren. Svými rozměry se jedná o 
nestandardní zastávku, ovšem z důvodu, že se jedná o nejvíce frekventovaný přepravní bod, bylo 
nutné zachovat původní rozměry zastávky. Cena díla činila 77 319 Kč.  
 
Na konci března 2018 byla dokončena akce Protipovodňová opatření města Jílové, v rámci které byla 
vybudována síť varovného a informačního systému a lokální výstražný systém. Došlo k výměně dvou 
stávajících zastaralých sirén, k instalaci pěti nových sirén a k instalaci rozhlasu. Hlavní funkcí tohoto 
bezdrátového místního informačního systému je varování obyvatelstva při vzniku mimořádné události, 
ale kromě toho bude sloužit ke zveřejňování dalších informací, např. z oblasti kultury. Cena díla činila 
5 387 321 Kč, z toho 70 % pokryje dotace. 
 
Na konci dubna byla dokončena výstavba parkovacích stání ve slepé odbočce z Teplické ulice 
k panelovému domu č.p. 2, 4, 6. V rámci akce vzniklo 8+1 nových parkovacích míst. Zároveň byla 
opravena příjezdová komunikace v celé své délce, čímž došlo k vyřešení dlouholetého problému 
s odvodněním. Náklady na parkovací stání činily 806 572 Kč a rekonstrukce místní komunikace vyšla 
na 805 123 Kč.  
 
Od 18.4. je dočasně uzavřen chodník Teplická – Lipová. Důvodem je zrušení kolaudačního rozhodnutí 
Krajským úřadem Ústeckého kraje a vrácení k novému řízení na speciální stavební úřad Magistrátu 
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města Děčín. Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě podnětu NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s. 
(zakladatel Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České 
republiky, o. s.). Do doby udělení nového kolaudačního rozhodnutí, kterému budou předcházet dílčí 
stavební úpravy, je chodník z důvodu bezpečnosti na nezbytně nutnou dobu uzavřen.  
 
Největší investiční akcí letošního roku je Přístavba hasičské zbrojnice včetně zpevnění plochy, která 
pokračuje dle harmonogramu prací. Hotové jsou základy včetně desky, postupně roste hrubá stavba. 
Došlo ke zbourání opěrné zdi, kterou je nutné vystavět o cca 2 metry dále, aby mohla vozidla JSDH 
řádně vyjíždět z garáží. 
 
V dubnu začaly naplno práce na rekonstrukci mostu v ulici Za Drahou. V místě stavby je zúžený 
průjezd komunikace a snížená rychlost. Most je po dobu rekonstrukce uzavřen i pro pěší. Stavební 
práce by měly skončit nejpozději do půlky září. Tato rekonstrukce je nezbytná pro další krok, kterým 
je rekonstrukce mostu na křižovatce ulic Horská x Javorská plánovaná na rok 2019.   
 
Na konci dubna byla podepsána smlouva o dílo na rekonstrukci místních komunikací se zhotovitelem 
SKANSKA, a.s. S opravami se začne 4.6., potrvají cca 2 měsíce a týkat se budou těchto komunikací: 
ulice Úzká, Školní (včetně vjezdu ke škole pro zásobování), El. Krásnohorské, parkovací stání u ulice 
Sněžnická a K.H. Máchy, parkovací stání u ulice Sněžnická a Lipová, parkovací stání v ulici Spojová u 
č.p. 258, chodník v ulici Spojová u č.p. 263. S ohledem na nižší vysoutěženou cenu se dojednává se 
zhotovitelem případná rekonstrukce dalších komunikací.     
 
V roce 2018 mělo dojít k renovaci pláště na budově zámku a k repasování (případně výměně) oken, 
okenic, mříží v přízemí a omítky. S ohledem na vyjádření NPÚ (Mgr. A. Sellnerová) a Odboru pam. 
péče při MM Děčín (p. I. Klepalová) a místního šetření na místě stavby bylo dohodnuto, že v roce 2018 
bude provedena jen dílčí oprava fasádního pláště (západní část jižního křídla), na základě které bude 
ověřen optimální postup při opravě fasády. Tímto způsobem budou získány přesnější podklady pro 
zpracování podrobného a objektivního výkazu výměr potřebného pro zadání k VŘ – výběr zhotovitele.   
 
Byly zahájeny kroky k přípravě podání žádosti o dotaci z operačního programu MPSV na zpracování 
pasportu zeleně, strategie rozvoje veřejné zeleně, pasportu kanalizace, koncepce energetických úspor 
budov, vize rozvoje města, plánu rozvoje sportu a nástrojů komunikace s veřejností (nový web města, 
elektronická úřední deska, portál občana). Výše dotace činí 95 % uznatelných nákladů a žádosti se 
podávají do 15. 6. 2018. 
 

II. Prodej budovy OMH, B. Němcové 139, Jílové 
 
Dne 10. 4. 2018 projednalo zastupitelstvo města záměr prodeje pozemku st. p. č. 162 včetně budovy 
bývalého OMH, B. Němcové 139 za sníženou prodejní cenu a přijatým usnesením č. 528/2018/Z 
schválilo opakované zveřejnění záměru prodeje za cenu minimální ve výši znaleckého posudku tj. 
1 691 111 Kč. Komise doporučuje uvedený objekt neprodávat pod cenou, kterou stanovuje znalecký 
posudek. Při jakémkoliv jiném záměru, jak objekt využít, než je současně zkolaudovaný stav, bude 
nutná rekolaudace a splnění všech souvisejících legislativních požadavků, proto se přestavba nemusí 
finančně vyplatit. Navíc je zde nevhodné napojení na místní komunikaci (špatné rozhledové poměry). 
Proto jednou z variant může být demolice objektu s následným vyčištěním pozemku. Je důležité, aby 
město mělo zpracovanou vizi rozvoje města, která by měla řešit nejvhodnější využití předmětného 
prostoru. Do doby zpracování příslušného dokumentu, doporučuje komise ponechat objekt v majetku 
města a zajistit minimální údržbu objektu pravidelným větráním (úkol pro OSMŽP).   
hlasování:  pro – 5  proti – 0 zdržel se – 0 
  
 

Zápis provedla v Jílovém, dne: 16. 5. 2018 
Petra Drugová, v. r.  
člen Komise investiční a výstavby 
 
Zápis schválil: 
Jiří Kulhánek, v. r.   
předseda Komise investiční a výstavby 


